

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2024

|                          |                      |           |                   |              |          | Forventes udført uge |      |
|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|----------------------|------|
| Vandløbsnavn             | Efterårsgrødeskæring | Metode    | Strømrende bredde | Stationering | Længde m | Start                | Slut |
| <b>Afvandingskanalen</b> |                      |           |                   |              |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 31 okt      | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 226 - 605    | 379      | 33                   | 37   |
| <b>Bjørnebækken</b>      |                      |           |                   |              |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,1 - 1           | 0 - 479      | 479      | 33                   | 37   |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,3 - 1,15        | 484 - 941    | 457      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,6 - 1,45        | 945 - 1773   | 828      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,7 - 1,55        | 1778 - 2226  | 448      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,5 - 1,35        | 2242 - 2372  | 130      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,4 - 1,25        | 2376 - 2694  | 318      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,5 - 1,35        | 2698 - 2833  | 135      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,6 - 1,45        | 2838 - 3144  | 306      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,4 - 1,25        | 3150 - 3216  | 66       |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,7 - 1,55        | 3220 - 3780  | 560      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,6 - 1,45        | 3780 - 4036  | 256      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,5 - 1,35        | 4040 - 4929  | 889      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 2 - 1,8           | 4932 - 5361  | 429      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,4 - 1,25        | 5361 - 5430  | 69       |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | Fuld bredde       | 6350 - 6397  | 47       |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Maskinelt | 2,5 - 2,25        | 6400 - 6558  | 188      | 32                   | 36   |
| <b>Evegrøften</b>        |                      |           |                   |              |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1 - 0,9           | 0 - 400      | 400      | 33                   | 37   |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,3 - 1,2         | 400 - 2370   | 1970     |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1 - 0,9           | 2370 - 3056  | 686      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,2 - 1,1         | 3056 - 3356  | 300      |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd      | 1,4 - 1,25        | 3356 - 4416  | 1060     |                      |      |

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2024

|                                |                       |           |                   |              |          | Forventes udført uge |      |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|----------------------|------|
| Vandløbsnavn                   | Efterårsgrøde-skæring | Metode    | Strømrende bredde | Stationering | Længde m | Start                | Slut |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Maskinelt | 1,6 - 1,45        | 4416 - 4952  | 536      | 32                   | 36   |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Maskinelt | 2,7 - 2,4         | 4968 - 5100  | 132      |                      |      |
| <b>Hulebækken, strækning A</b> |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,9 - 0,9         | 0 - 1514     | 1514     | 33                   | 37   |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,1 - 1,1         | 1514 - 2000  | 486      |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,7 - 1,7         | 2000 - 2366  | 366      |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,6-1,6           | 2370 - 2792  | 422      |                      |      |
| <b>Hulebækken, strækning F</b> |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,7-0,7           | 518 - 618    | 100      | 33                   | 37   |
| <b>Klinteby Vandløb</b>        |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1 - 0,9           | 0 - 286      | 286      | 33                   | 37   |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,2 - 1,1         | 334 - 668    | 334      |                      |      |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,3 - 1,15        | 675 - 800    | 125      |                      |      |
|                                | 01 aug - 01 nov       | Maskinelt | 1,6 - 1,45        | 800 - 1298   | 498      | 32                   | 36   |
| <b>Kohave Møllerenden</b>      |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 0 - 1269     | 1269     | 33                   | 37   |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,9 - 1,1         | 1275 - 3178  | 1903     |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,3 - 1,1         | 3184 - 4018  | 834      |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,5 - 1,3         | 4018 - 4420  | 402      |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,1 - 0,9         | 4420 - 4509  | 89       |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,5 - 1,3         | 4521 - 7274  | 2753     |                      |      |
| <b>Lunggrøften</b>             |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 0 - 500      | 500      | 33                   | 37   |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,9 - 0,7         | 500 - 795    | 295      |                      |      |
|                                | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 801 - 955    | 154      |                      |      |

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2024

|                          |                      |                            |                   |               |          | Forventes udført uge |      |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|------|
| Vandløbsnavn             | Efterårsgrødeskæring | Metode                     | Strømrende bredde | Stationering  | Længde m | Start                | Slut |
| <b>Maglemoserenden</b>   |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,7 - 0,5         | 0 - 1688      | 1688     | 35                   | 39   |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 1,4 - 1,2         | 1688 - 2397   | 709      |                      |      |
| <b>Mejerirenden</b>      |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd                       |                   | 0 - 717       | 717      | 33                   | 37   |
| <b>Piber Å</b>           |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,3 - 0,3         | 0 - 468       | 468      | 35                   | 39   |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,4 - 0,4         | 468 - 532     | 64       |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,3 - 0,3         | 532 - 931     | 399      |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,4 - 0,4         | 931 - 1499    | 568      |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,5 - 0,5         | 1499 - 2902   | 1403     |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 0,8 - 0,8         | 2902 - 4671   | 1769     |                      |      |
|                          | 01 sep - 31 okt      | Hånd                       | 1,2 - 1,2         | 4671 - 6716   | 2045     |                      |      |
| <b>Pilebækken</b>        |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 31 okt      | Hånd                       | 0,6 - 0,4         | 925 - 1088    | 163      | 33                   | 37   |
|                          | 01 aug - 31 okt      | Hånd                       | 1,3 - 1,1         | 2676 - 3151   | 475      |                      |      |
|                          | 01 aug - 31 okt      | Hånd                       | 0,9 - 0,7         | 3151 - 3386   | 235      |                      |      |
| <b>Saltø Å Nedre del</b> |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 30 nov      | Grødeskærerbåd/<br>bigfoot | 3 - 3             | 11631 - 12310 | 679      | 31                   | 42   |
| <b>Sandrenden</b>        |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 31 okt      | Hånd                       | 0,9 - 0,7         | 0 - 50        | 50       | 33                   | 37   |
| <b>Skåremosegrøften</b>  |                      |                            |                   |               |          |                      |      |
|                          | 01 aug - 01 nov      | Hånd                       | 1,2 - 1,1         | 0 - 204       | 204      | 33                   | 37   |

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2024

|                                      |                       |           |                   |              |          | Forventes udført uge |      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|--------------|----------|----------------------|------|
| Vandløbsnavn                         | Efterårsgrøde-skæring | Metode    | Strømrende bredde | Stationering | Længde m | Start                | Slut |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,7 - 1,55        | 204 - 500    | 296      |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Maskinelt | 1,7 - 1,55        | 500 - 797    | 297      | 32                   | 36   |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Maskinelt | 2 - 1,8           | 797 - 926    | 129      |                      |      |
| <b>Snogebæk</b>                      |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 1,15 - 0,95       | 10 - 349     | 339      | 33                   | 37   |
| <b>Søgårdsgrøften</b>                |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1 - 0,9           | 0 - 331      | 331      | 33                   | 37   |
| <b>Søndermosebækken, hovedløb</b>    |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 1621 - 4020  | 2399     | 33                   | 37   |
| <b>Søndermosebækken, tilløb C</b>    |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,6 - 0,4         | 0 - 103      | 103      | 33                   | 37   |
| <b>Sørenden</b>                      |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,3 - 1,15        | 0 - 433      | 433      | 33                   | 37   |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,8 - 1,6         | 529 - 616    | 87       |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,1 - 1           | 619 - 739    | 120      |                      |      |
| <b>Tilløb til Kohave Møllerenden</b> |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 31 okt       | Hånd      | 0,35 - 0,25       | 0 - 437      | 437      | 33                   | 37   |
| <b>Toftegrøften</b>                  |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,3 - 1,15        | 1278 - 1496  | 218      | 33                   | 37   |
| <b>Valmosegrøften</b>                |                       |           |                   |              |          |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 0,85 - 0,6        | 331 - 1023   | 692      | 32                   | 37   |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1,05 - 0,75       | 1023 - 1723  | 700      |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 0,7 - 0,5         | 1723 - 2832  | 1109     |                      |      |
|                                      | 01 aug - 01 nov       | Hånd      | 1 - 0,7           | 2846 - 3948  | 1102     |                      |      |

Næstved Kommune

Entreprise Vest

Efterår 2024

|                                    |                      |        |                   |              |          | Forventes udført uge |      |
|------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------|----------|----------------------|------|
| Vandløbsnavn                       | Efterårsgrødeskæring | Metode | Strømrende bredde | Stationering | Længde m | Start                | Slut |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   | 1,1 - 0,8         | 3948 - 5173  | 1225     |                      |      |
| <b>Vandløb ved Ting Jellinge 1</b> |                      |        |                   |              |          |                      |      |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   |                   | 0 - 390      | 390      | 33                   | 37   |
| <b>Vandløb ved Ting Jellinge 2</b> |                      |        |                   |              |          |                      |      |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   |                   | 0 - 979      | 979      | 33                   | 37   |
| <b>Vasegrøften</b>                 |                      |        |                   |              |          |                      |      |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   | 0,8 - 0,7         | 5203 - 5673  | 470      | 33                   | 37   |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   | 1,8 - 1,6         | 5673 - 6933  | 1260     |                      |      |
|                                    | 01 aug - 01 nov      | Hånd   | 2 - 1,8           | 6933 - 7844  | 911      |                      |      |