

Næstved Kommune

Entreprise Øst

Sommer 2024

							Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Sommergrødeskæring	Metode	Strømrørende bredde	Stationering fra	Stationering til	Længde m	Start	Slut
Basnæsgrøften								
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,6 - 0,4	0	1090	1090	22	26
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	1096	1764	668	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1782	2093	311	22	26
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	2093	2358	265	22	26
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,7 - 0,5	2363	2808	445	22	26
	01 jun - 31 jul	Maskinelt	0,85 - 0,6	2813	3594	781	22	26
							22	26
Basnæsgrøften, tilløb								
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,3 - 0,2	0	510	510	22	26
							22	26
Fladsåen								
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 3	14595	21395	6800	22	25
							22	25
Grevensvænge Vandløb								
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,45 - 0,3	349	596	247	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,65 - 0,4	596	832	236	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	840	1046	206	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1316	1771	455	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,7 - 0,5	2178	2368	190	22	26
Jydebækken								
	15 jun - 15 jul	Hånd	0,83 - 0,41	0	1226	1226	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	0,92 - 0,46	1226	2183	957	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,06 - 0,53	2183	2585	402	24	26

Næstved Kommune

Entreprise Øst

Sommer 2024

							Forventes udført uge	
Vandløbsnavn	Sommergrødeskæring	Metode	Strømrende bredde	Stationering fra	Stationering til	Længde m	Start	Slut
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,16 - 0,58	2585	4764	2179	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,25 - 0,63	4764	5110	346	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	1,65 - 0,83	5110	5732	622	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	2,08 - 1,04	5732	6616	884	24	26
	15 jun - 15 jul	Hånd	2,08 - 1,04	6616	9956	3340	24	26
Longsgrøften								
	01 jun - 31 jul	Hånd	0,9 - 0,65	302	759	457	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 0,7	768	778	10	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,2 - 0,85	806	982	176	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,3 - 0,95	1008	1608	600	22	26
							22	26
Snesere Å								
	01 jun - 31 jul	Hånd		0	1420	1420	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	1 - 1	1420	2800	1380	22	26
	01 jun - 31 jul	Hånd	2 - 2	2800	3950	1150	22	26
	01 jun - 31 jul	Maskinelt/båd	3 - 3	3950	4500	550	22	28
	01 jun - 31 jul	Hånd	3 - 3	4500	5494	994	22	26
Vandløb i Nr. Tvede, strækning 4								
	01 jun - 15 jun	Hånd	0,8 - 0,8	0	344	344	22	26
	01 jun - 15 jun	Hånd	1 - 1	348	572	224	22	26
Vandløb vest for Lov Sønderskov								
	15 maj - 15 jun	Hånd	0,7 - 0,7	0	480	480	22	24

