

Arbejdsplan SOMMER

Entreprise

Nord

Skriv i de gule felter

Vandløbsnavn	Sommergrødeskæring	Metode	Strømrrende bredde (m)	Stationering (m)	Længde (m)	Arbejdsplan for Sommergrødeskæring		
						Start	Slut	
Hedebækken								
	01 maj - 01 aug	Hånd	1,3 - 1	864 - 1598	734			Uge 23
Møllebækken								
	01 maj - 01 jul	Hånd	1,2 - 1,2	0 - 260	260			Uge 22
	01 maj - 01 jul	Hånd	0,7 - 0,5	1470 - 4371	2901			Uge 22
Ravnstrup Søgrøft								
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	0 - 638	638			Uge 22
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	898 - 1117	219			Uge 22
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	1201 - 1247	46			Uge 22
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	1314 - 2013	699			Uge 22
Suså B, Broksø Bro til Eskildstrup Møllebro								
	15 maj - 15 jul	Hånd	5 - 5	13692 - 16068	2376			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	16073 - 17455	1382			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,2 - 3,2	17455 - 18682	1227			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	4 - 4	18682 - 19255	573			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	19255 - 19555	300			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,3 - 3,3	19555 - 20474	919			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,9 - 2,9	20474 - 20955	481			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,6 - 2,6	20955 - 21355	400			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3 - 3	21355 - 21655	300			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,3 - 3,3	21655 - 22155	500			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	2,8 - 2,8	22155 - 23222	1067			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	4 - 4	23222 - 23655	433			Uge 24/25
	15 maj - 15 jul	Hånd	3,5 - 3,5	23655 - 25382	1727			Uge 24/25

Telemarksgrøften								
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,95 - 0,7	0 - 729	729			Uge 23
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,65 - 0,5	729 - 985	256			Uge 23
Tornemoserenden								
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,4 - 0,3	2080 - 4171	2091			Uge 27
Torpe Kanal								
	01 jun - 31 jul	Hånd	1,5 - 1,5	0 - 3000	3000			Uge 26
	01 jun - 31 jul	Hånd	2 - 2	3000 - 3700	700			Uge 26
Torpegrøft								
	01 maj - 01 aug	Hånd	0,65 - 0,5	707 - 3223	2516			Uge 23
Vasebækken								
	01 maj - 31 jul	Hånd	0,5 - 0,4	1659 - 3067	1408			Uge 25

27882